

デッキ整備工事のお知らせ


- 1 工事件名 玉川学園前駅デッキ整備工事
- 2 工事目的 本工事は、現在施工中の玉川学園コミュニティセンターの改築に合わせて、駅からコミュニティセンターへのアクセス向上、駅周辺の歩行者の移動の円滑化、丘陵地形である当該施工箇所の段差解消による駅周辺のバリアフリー化を目的として行うものです。
- 3 工事箇所 町田市玉川学園二丁目地内
- 4 工事期間 **2020年6月1日から2021年9月17日まで**
※原則、日曜日は休工となります。
- 5 工事時間 **昼間工事 8時30分 から 18時00分 まで**
※車両規制を伴う作業については、**9時00分 から 18時00分 まで**
夜間工事: 21時00分 ~ 翌午前6時00分 まで
※周辺の交通状況により、作業開始時間を遅らせる場合があります。
- 6 工事概要 デッキ、RC通路、取付階段、エレベーター棟を設置します。
- 7 交通規制
 - ①コミュニティセンター北側の階段(ふれあい坂に接続する階段)
歩行者通行止め(着工から完了までの期間)
 - ②市道町田128号線(駅前道路)
片側交互通行及び車線減少規制(仮設工事、撤去工事期間の数日)
片側交互通行及び車両通行止規制(デッキ橋桁設置工事期間の数日)
※交通整理員の誘導にご協力をお願いします。
※車両通行止規制については、別途お知らせいたします。
- 8 問い合わせ先 町田市道路部道路整備課 担当者 田中・榊(ます)
TEL 042-724-1125 FAX 050-3161-5163

株式会社 石井工務店 現場代理人 逸見(へんみ)
TEL 042-722-3173 FAX 042-726-2768
携帯 090-5814-2907


案内図



平面図



断面図



完成イメージ図



9 工事内容・施工手順・スケジュール

駅北口構内のエレベーター、バス及びタクシーを利用する皆様へ

- ・ 神奈川中央交通「玉川学園前駅行き」バス降車場の位置を工事期間中、変更させていただきます。降車場の位置変更にあたっては、改めて現地にご案内させていただきます。
- ・ 駅北口構内に設置されているエレベーターは、工事期間中も利用可能です。
- ・ 駅北口のタクシー乗り場位置は変更しない予定です。
- ・ デッキ橋桁設置は、駅前道路を車両通行止めとする夜間作業となるため、タクシーの利用について、改めて住民の皆さまにお知らせをさせていただきます。

【2020年度予定工事】

準備工事(撤去工事、工事ヤード整備工事)


【施工期間2020年6月～8月、昼間作業・一部夜間作業】

- ・ 通勤や通学する児童、学生の安全確保のため、適切に交通誘導員を配置します。
- ・ 工事に支障となるガードレール及びフェンス等を一時撤去します。
- ・ 工事ヤード周囲に仮囲い(白色の安全鋼板)、搬出入口にパネルゲートを設置し、作業エリアと一般者との通行エリアを区分します。
- ・ 搬出入口には、交通誘導員を配置し、工事車両出入時における、一般者の安全を確保します。
- ・ 施工範囲内の樹木の伐採・伐根を行います。道路部分の伐採は夜間作業になります。
 - * 花壇地に植生する大銀杏については、工事に必要な範囲の枝打ちや根の除去を行います。残置いたします。
- ・ 既存階段の撤去を行います。撤去作業は、極力振動や騒音が発生しないよう配慮して作業を行います。

仮囲いの設置例



パネルゲートの設置例



RC通路の山留工事/デッキの山留工事・杭工事【施工期間2020年8月～9月、昼間作業】

- ・ 機材・資材搬入時、必要に応じて交通規制を行います。
- 山留工事(土を抑える工事)の例 杭工事(デッキを支える杭工事)の例




RC通路の基礎工事及びデッキの基礎・鉄骨工事

【施工期間2020年9月～2021年3月、昼間作業・一部夜間作業】

- ・ 鉄骨工事(デッキ橋桁設置工事)は、12月中旬に延べ10日程度、夜間作業で市道町田128号線を通行止めとし、重機(ラフタークレーン)を使用して架設作業を行います。

デッキ橋桁設置工事の計画図



取付階段の設置【施工期間2020年12月～2021年3月、昼間作業】

【2021年度予定工事】

RC通路、取付階段及びデッキの仕上工事 【施工期間2021年3月～2021年9月、昼間作業】

RC通路及びデッキの屋根工事 【施工期間2021年4月～2021年9月、昼間作業】

- ・ 屋根は、金属製材料のアルミハニカムを使用し、照明設備を設置します。

エレベーター棟の工事【施工期間2021年4月～2021年9月、昼間作業】

復旧工事【施工期間2021年8月～2021年9月、昼間作業・一部夜間作業】

- ・ 工事で設置した仮囲い等の撤去及び工事ヤードの復旧を行います。
- ・ 工事ヤードの復旧は土地所有者と協議の上、基本的には現状復旧を行います。

工事スケジュール

	2020年												2021年				
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
準備工事	[Blue bar]																
デッキ				杭・山留				基礎・鉄骨工事					仕上工事				
												屋根工事					
RC通路				杭・山留				基礎工事					仕上工事				
												屋根工事					
取付階段							山留工事・EPS工事										
EV棟 復旧・片付													仕上工事				
												杭工事～仕上げ工事					